


**План подготовки к отопительному периоду
в осенне-зимний период 2026-2027 годов
ООО "Электротеплосеть"**

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО "Электротеплосеть"

Н. М. Ямов
"26" 03 2026

№ п/п	Наименование работ (с указанием объекта)	Ед. изм.	Количество объём	Финансовые средства, тыс. руб.					Сроки исполнения С УКАЗАНИЕМ ДАТЫ МЕСЯЦА, НАЧАЛО-ОКОНЧАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	Организация, Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Примечание (отметка об исполнении)
				Областной бюджет	Местный бюджет	Средства предприятий	Иные источники дополнительного финансирования	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Организационные мероприятия										
1.	Проверка знаний персонала котельных (операторы, машинисты - кочегары) и ежегодная аттестация Руководителей, мастеров и ИТР в ростехнадзоре.								1.04.2026-1.09.2026		
2.	Проведение противоаварийных тренировок на котельных, согласно составленного графика.								до 1 августа 2026		
3.	Прведение инвентаризации запасов материалов и топлива								до 1 сентября 2026		
II	Технические мероприятия										
1	Теплоснабжение (тепловые сети, тепловые пункты, котельные)										
1.	Котельная №1 (центральная):										
1.1	ЭПБ котла КВГМ-20-150, №2	шт.	1			Собственные средства			до 27.09.2026	Буслаков А. А.	
1.2	Ремонт котлов и вспомогательного оборудования					-//-//-			1.06.2026-21.06.2026	Буслаков А. А.	
1.3	Ремонт и ревизия запорной арматуры					-//-//-			1.06.2026-21.06.2026	Буслаков А. А.	
1.4	Ремонт и ревизия запорной арматуры					-//-//-			до 01.09.2026	Буслаков А. А.	
1.5	Поверка и юстировка приборов котлов КВГМ-20-150, №1, 2					-//-//-			1.06.2026-28.08.2026	Верховинский К. Б.	
1.6	Поверка и юстировка приборов котлов ДКВР-10/13, №1, 2, 3					-//-//-			2.02.2026-24.04.2026	Верховинский К. Б.	
1.7	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Водников ТК-65 - ТК-207	км.	0,66			-//-//-			1.06.2026-24.07.2026	Аксенов С. Н.	
1.8	Поромывка-опрессовка тепловой сети (первая и вторая часть города)	км.	29,19			-//-//-			8.06.2026-10.06.2026	Аксенов С. Н.	
1.9	Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.					-//-//-			11.06.2026-28.08.2026	Аксенов С. Н.	
1.20	ЭПБ горелок ГМГ-5м(6 шт) РГМГ-20 (2 штуки)								до 27.09.2026		
2.	Котельная №2 (квартальная):										
1.1	Ремонт котлов и вспомогательного оборудования					-//-//-			7.07.2026-27.07.2026	Буслаков А. А.	
1.2	Ремонт и ревизия запорной арматуры					-//-//-			7.07.2026-27.07.2026	Буслаков А. А.	
1.3	Поверка и юстировка приборов котла ТВГ-8М, №1					-//-//-			1.04.2026-25.04.2026	Верховинский К. Б.	
1.4	Поверка и юстировка приборов котлов КВГ-14-150, № 2, 3					-//-//-			1.06.2026-28.08.2026	Верховинский К. Б.	
1.5	Поромывка-опрессовка тепловой сети (микр-он Гора)					-//-//-			5.06.2026-6.06.2026	Аксенов С. Н.	
1.6	Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.					-//-//-			9.06.2026-29.08.2026	Аксенов С. Н.	
1.7	ЭПБ ГРУ								до 1.09.2026		
3.	Котельная №4 (школа):										
1.1	Ремонт и ревизия котла ЭВЖК-0.4МВт, №1					-//-//-			30.06.2026-18.08.2026	Шарыпов А. А.	
1.2	Ремонт и ревизия котла ЭВЖК-1.0МВт, №2					-//-//-			30.06.2026-18.08.2026	Шарыпов А. А.	
1.3	Ревизия ШБДГ-400-3 и газового оборудования					-//-//-			30.06.2026-18.08.2026	Шарыпов А. А.	
1.4	Ревизия химводоподготовки и подпитки котельной					-//-//-			30.06.2026-18.08.2026	Шарыпов А. А.	
1.5	Поверка и юстировка приборов котлов ЭВЖК, №1, 2					-//-//-			1.06.2026-28.08.2026	Верховинский К. Б.	
1.6	Опрессовка тепловой сети.	км.	10,84			-//-//-			03.07.2026	Шарыпов А. А.	
1.7	Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.					-//-//-			7.07.2026-15.08.2026	Шарыпов А. А.	
1.8	Обследование дымовой трубы.					-//-//-			1.06.2026-28.08.2026		

4.	Котельная №6 (Добрынино):									
	1.1	Ревизия и промывка котлов КВ-ГМ-1.0-115Н, №1, 2	шт.	2			- // - // - //		14.07.2026-15.08.2026	Шарыпов А. А.
	1.2	Осмотр и ремонт газоходов котлов КВ-ГМ-1.0-115Н	шт.	2			- // - // - //		14.07.2026-15.08.2026	Шарыпов А. А.
	1.3	Ревизия и ремонт общекотельного оборудования					- // - // - //		14.07.2026-15.08.2026	Шарыпов А. А.
	1.4	Ревизия ГРПШ и газового оборудования					- // - // - //		14.07.2026-15.08.2026	Шарыпов А. А.
	1.5	Ревизия химводоподготовки и подпитки котельной					- // - // - //		14.07.2026-15.08.2026	Шарыпов А. А.
	1.6	Поверка и юстировка приборов котлов КВ-ГМ-1.0-115Н, №1, 2					- // - // - //		1.06.2026-28.08.2026	Верховинский К. Б.
	1.7	Поромывка-опрессовка тепловой сети.	км.	1,36			- // - // - //		2.06.2026-6.06.2026	Аксенов С. Н.
	1.8	Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.					- // - // - //		2.06.2026-15.08.2026	Аксенов С. Н.
5.	Котельная №7 (Коробейниково):									
	1.1	Ревизия и промывка котлов KLO 100 «Grizzly», №1, 2	шт.	2			- // - // - //		9.06.2026-13.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.2	Ревизия и ремонт общекотельного оборудования					- // - // - //		9.06.2026-13.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.3	Ревизия газового оборудования котельной					- // - // - //		9.06.2026-13.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.4	Ревизия и проверка оборудования подпитки котельной					- // - // - //		9.06.2026-13.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.5	Поверка и юстировка приборов котлов KLO 100 «Grizzly», №1, 2					- // - // - //		1.06.2026-28.08.2026	Верховинский К. Б.
	1.6	Опрессовка тепловой сети.	км.	0,03			- // - // - //		2.06.2026-27.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.7	Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.					- // - // - //		3.06.2026-29.08.2026	Шарыпов А. А.
6.	Котельная №8 (БМК-4,8МВт):									
	1.1	Ревизия и промывка котлов Vitoplex 300, модель ТХ3А, №1, 2, 3	шт.	3			- // - // - //		26.05.2026-8.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.2	Осмотр и ремонт газоходов котлов Vitoplex 300, модель ТХ3А	шт.	3			- // - // - //		26.05.2026-8.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.3	Ревизия и ремонт общекотельного оборудования					- // - // - //		26.05.2026-8.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.4	Ревизия газового оборудования и ГРУ перед каждым котлом					- // - // - //		26.05.2026-8.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.5	Ревизия химводоподготовки и подпитки котельной					- // - // - //		26.05.2026-8.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.6	Ревизия и ремонт оборудования ЦТП					- // - // - //		26.05.2026-8.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.7	Поверка и юстировка приборов котлов Vitoplex 300, модель ТХ3А					- // - // - //		1.06.2026-28.08.2026	Верховинский К. Б.
	1.8	Поромывка-опрессовка тепловой сети.	км.	1,68			- // - // - //		29.05.2026-6.06.2026	Аксенов С. Н.
	1.9	Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.					- // - // - //		29.05.2026-6.06.2026	Аксенов С. Н.
7.	Котельная №9 (Кузино):									
	1.	Ремонт и ревизия котла КВ-2.5, №1.	шт.	1			- // - // - //		01.06.2026-26.06.2026	Красавцев А. Ю.
	2.	Ремонт и ревизия котла КВ-2.0, №2.	шт.	1			- // - // - //		29.06.2026-31.07.2026	Красавцев А. Ю.
	3.	Ревизия и чистка газового оборудования.					- // - // - //		1.06.2026-31.07.2026	Красавцев А. Ю.
	4.	Ревизия оборудования химической подготовки воды.					- // - // - //		3.08.2026-28.08.2026	Красавцев А. Ю.
	5.	Ревизия сетевых насосов №1, №2 и №3.					- // - // - //		3.08.2026-28.08.2026	Красавцев А. Ю.
	6.	Ремонт и ревизия запорной арматуры.					- // - // - //		3.08.2026-28.08.2026	Красавцев А. Ю.
	8.	Поверка и юстировка приборов котлов КВ – 2.5 и КВ – 2.0.					- // - // - //		1.06.2026-28.08.2026	Верховинский К. Б.
	7.	Опрессовка тепловой сети.	км.	4,13			- // - // - //		1.06.2026-4.06.2026	Красавцев А. Ю.
9.	Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.					- // - // - //		8.06.2026-28.08.2026	Красавцев А. Ю.	
8.	Котельная №10 (БМК-1,0МВт):									
	1.1	Ревизия и промывка котлов Vitoplex P-100, тип PV1, №1, 2,	шт.	2			- // - // - //		30.06.2026-18.08.2026	Шарыпов А. А.
	1.2	Ревизия и промывка водоподогревателей, №1, 2,	шт.	2			- // - // - //		30.06.2026-18.08.2026	Шарыпов А. А.
	1.3	Ревизия и ремонт общекотельного оборудования					- // - // - //		30.06.2026-18.08.2026	Шарыпов А. А.
	1.4	Ревизия газового оборудования и ГРУ перед каждым котлом					- // - // - //		30.06.2026-18.08.2026	Шарыпов А. А.
	1.5	Ревизия химводоподготовки и подпитки котельной					- // - // - //		30.06.2026-18.08.2026	Шарыпов А. А.
	1.6	Поверка и юстировка приборов котлов Vitoplex 300, модель ТХ3А					- // - // - //		1.06.2026-28.08.2026	Верховинский К. Б.
	1.7	Поромывка-опрессовка тепловой сети.	км.	0,39			- // - // - //		2.06.2026-27.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.8	Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.					- // - // - //		3.06.2026-29.08.2026	Шарыпов А. А.

9.	Котельная №11 (Авиалесоохрана):										
	1.1	Ревизия и промывка котлов Вахi Luna 1,310Fi, №1, 2, 3	шт.	3						2.06.2026-6.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.2	Ревизия и ремонт общекотельного оборудования								2.06.2026-6.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.3	Ревизия газового оборудования котельной								2.06.2026-6.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.4	Ревизия и проверка оборудования подпитки котельной								2.06.2026-6.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.5	Поверка и юстировка приборов котлов Вахi Luna 1,310Fi								1.06.2026-28.08.2026	Верховинский К. Б.
	1.6	Опрессовка тепловой сети.	км.	0,08						2.06.2026-27.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.7	Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.								3.06.2026-29.08.2026	Шарыпов А. А.
	1.8	Обследование кровли котельной								1.06.2026-28.08.2026	Шарыпов А. А.
10.	Котельная №12 (БМК-9,8МВт "Энергоцентр"):										
	1.1	Ревизия и промывка котлов Vitomax - 200 LW, №1, 2	шт.	2						16.06.2026-29.06.2026	Заворохин И. Л.
	1.2	Ревизия и ремонт КГУ GG402 S, №1, 2	шт.	2						16.06.2026-29.06.2026	Заворохин И. Л.
	1.3	Ревизия и ремонт общекотельного оборудования								16.06.2026-29.06.2026	Заворохин И. Л.
	1.4	Ревизия газового оборудования и ГРУ перед каждым котлом								16.06.2026-29.06.2026	Заворохин И. Л.
	1.5	Ревизия химводоподготовки и подпитки котельной								16.06.2026-29.06.2026	Заворохин И. Л.
	1.6	Ревизия , очистка и ремонт приточной вентиляции								16.06.2026-29.06.2026	Заворохин И. Л.
	1.7	Поверка и юстировка приборов КИПиА								1.06.2026-28.08.2026	Верховинский К. Б.
	1.8	Поромывка-опрессовка тепловой сети.	км.	4,75						19.06.2026-20.06.2026	Аксенов С. Н.
1.9	Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.								20.06.2026-29.06.2026	Аксенов С. Н.	
11.	Котельная №13 (Стрига):										
	1.1	Ревизия и промывка котлов Pegasus F3, №1, 2	шт.	2						19.05.2026-23.05.2026	Шарыпов А. А.
	1.2	Осмотр и ремонт газоходов котлов Pegasus F3	шт.	2						19.05.2026-23.05.2026	Шарыпов А. А.
	1.2	Ревизия и ремонт общекотельного оборудования								19.05.2026-23.05.2026	Шарыпов А. А.
	1.3	Ревизия газового оборудования котельной								19.05.2026-23.05.2026	Шарыпов А. А.
	1.4	Ревизия химводоподготовки и подпитки котельной								19.05.2026-23.05.2026	Шарыпов А. А.
	1.5	Поверка и юстировка приборов котлов Pegasus F3, №1, 2								1.06.2026-28.08.2026	Верховинский К. Б.
	1.6	Промывка-опрессовка тепловой сети.	км.	0,30						2.06.2026-27.06.2026	Шарыпов А. А.
1.7	Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.								3.06.2026-29.08.2026	Шарыпов А. А.	
12.	Котельная №14 (Золотавцево):										
	1.1	Ревизия и промывка котлов DOMIProject F32, №1, 2, 3	шт.	3						19.05.2026-23.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.2	Осмотр и чистка газоходов котлов DOMIProject F32	шт.	3						19.05.2026-23.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.3	Ревизия и ремонт общекотельного оборудования								19.05.2026-23.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.4	Ревизия газового оборудования котельной								19.05.2026-23.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.5	Ревизия и проверка оборудования подпитки котельной								19.05.2026-23.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.6	Поверка и юстировка приборов КИПиА								1.06.2026-28.08.2026	Верховинский К. Б.
	1.7	Опрессовка тепловой сети.	км.	0,02						2.06.2026-27.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.8	Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.								3.06.2026-29.08.2026	Шарыпов А. А.
13.	Котельная №16 (Валга):										
	1.1	Ремонт и ревизия котлов КВр-0,4 №1, Ниисту-5, №2, 3	шт.	3						19.05.2026-30.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.2	Промывка котлов Ниисту-5, №2, 3	шт.	2						19.05.2026-30.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.3	Чистка газоходов и дымовой трубы	шт.	3						19.05.2026-30.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.4	Ревизия и ремонт общекотельного оборудования								19.05.2026-30.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.5	Ревизия химводоподготовки и подпитки котельной								19.05.2026-30.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.6	Ремонт помещений котельной								19.05.2026-30.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.7	Ремонт оборудования топливоподдачи								19.05.2026-30.06.2026	Шарыпов А. А.
	1.8	Поверка и юстировка приборов КИПиА								1.06.2026-28.08.2026	Верховинский К. Б.
	1.9	Промывка-опрессовка тепловой сети.	км.	0,73						2.06.2026-27.06.2026	Готов А. Ф.
1.10	Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.								3.06.2026-29.08.2026	Готов А. Ф.	

